
20,50%27/10/2021DATA : BDI :OBRA: FECHAMENTO DO CRASS

DESCRIÇÃO: FECHAMENTO DO CRASS COM GRADES DE FERRO

LOCAL: RUA JOSÉ ARIMATÉIA MORAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COPASA 2021/07 - Base Centro 0,00% 0,00% 07/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-PR 2021/01 COM DESONERAÇÃO 108,92% - 07/2021

EMBASA 2021 COM DESONERAÇÃO 134,81% 98,75% 08/2021

IOPES 2021/06 157,27% - 08/2021

SANEAGO 2019/02 COM DESONERAÇÃO 87,60% - 03/2020

SBC 2021/09 - Belo Horizonte 114,54% - 09/2021

SCO 2021/07 121,78% - 08/2021

SETOP 2021/07 - Sul COM DESONERAÇÃO 85,55% 49,63% 09/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 90,64% - 03/2017

SICRO 2021/04 COM DESONERAÇÃO - - 09/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 114,54% 73,09% 10/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

SUDECAP 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,61% - 09/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 DEMOLIÇÕES - ESCAVAÇÃO 2.010,55
2.010,55

100,00 % 100,00 %

2.010,55

2 ESTRUTURA 12.815,67
6.407,84

50,00 %

6.407,83
50,00 % 100,00 %

12.815,67

3 ALVENARIA 29.844,03
7.461,01

25,00 %

14.922,02
50,00 %

7.461,00
25,00 % 100,00 %

29.844,03

4 GRADES 50.046,85
25.023,43

50,00 %

25.023,42
50,00 % 100,00 %

50.046,85

5 PORTÕES 10.491,74
5.245,87

50,00 %

5.245,87
50,00 % 100,00 %

10.491,74

6 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 21.567,81
3.254,58

15,09 %

10.576,85
49,04 %

7.736,38
35,87 % 100,00 %

21.567,81

126.776,65
19.133,98
19.133,98

62.176,00
81.309,98

45.466,67
126.776,65

126.776,65
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