
20,55%29/09/2021 BDI :OBRA: PROJETO RESIDENCIAL - POPULAR

DESCRIÇÃO: RESIDENCIA POPULAR

LOCAL: RUA JÚLIO CARVALHO DA SILVA - JARDIM SÃO LUCAS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

COPASA 2021/07 - Base Centro 0,00% 0,00% 07/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-PR 2021/01 COM DESONERAÇÃO 108,92% - 07/2021

EMBASA 2021 COM DESONERAÇÃO 134,81% 98,75% 08/2021

IOPES 2021/06 157,27% - 08/2021

SANEAGO 2019/02 COM DESONERAÇÃO 87,60% - 03/2020

SBC 2021/09 - Belo Horizonte 114,54% - 09/2021

SCO 2021/05 121,78% - 05/2021

SETOP 2021/07 - Central COM 85,55% 49,63% 09/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 90,64% - 03/2017

SICRO NOVO 2021/04 COM DESONERAÇÃO - - 09/2021

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 85,55% 49,63% 09/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

SUDECAP 2021/04 COM DESONERAÇÃO 85,61% - 06/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

1 FUNDAÇÃO 3.698,07
3.698,07

100,00 % 100,00 %

3.698,07

2 PILARES ATE A VIGA BALDRAME 1.339,84
1.339,84

100,00 % 100,00 %

1.339,84

3 REATERRO 287,64
287,64
100,00 % 100,00 %

287,64

4 ALVENARIA - BASE 4.946,51
2.473,26

50,00 %

2.473,25
50,00 % 100,00 %

4.946,51

5 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 6.728,95
3.364,48

50,00 %

3.364,47
50,00 % 100,00 %

6.728,95

6 ESQUADRIAS 7.683,63
3.841,82

50,00 %

3.841,81
50,00 % 100,00 %

7.683,63

7 COBERTURA/TELHADO 10.733,55
10.733,55

100,00 % 100,00 %

10.733,55

8 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1.979,14
989,57
50,00 %

989,57
50,00 % 100,00 %

1.979,14

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 3.952,09
1.976,05

50,00 %

1.976,04
50,00 % 100,00 %

3.952,09

10 REVESTIMENTO INTERNO 7.503,70
3.751,85

50,00 %

3.751,85
50,00 % 100,00 %

7.503,70

11 REVESTIMENTO EXTERNO 2.621,39
1.310,70

50,00 %

1.310,69
50,00 % 100,00 %

2.621,39

12  - PINTURA - 3.969,36
3.969,36

100,00 % 100,00 %

3.969,36
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COPASA 2021/07 - Base Centro 0,00% 0,00% 07/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-PR 2021/01 COM DESONERAÇÃO 108,92% - 07/2021

EMBASA 2021 COM DESONERAÇÃO 134,81% 98,75% 08/2021

IOPES 2021/06 157,27% - 08/2021

SANEAGO 2019/02 COM DESONERAÇÃO 87,60% - 03/2020

SBC 2021/09 - Belo Horizonte 114,54% - 09/2021

SCO 2021/05 121,78% - 05/2021

SETOP 2021/07 - Central COM 85,55% 49,63% 09/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 90,64% - 03/2017

SICRO NOVO 2021/04 COM DESONERAÇÃO - - 09/2021

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 85,55% 49,63% 09/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

SUDECAP 2021/04 COM DESONERAÇÃO 85,61% - 06/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 210,54
210,54
100,00 % 100,00 %

210,54

14 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 11.436,98
1.602,32

14,01 %

1.199,74
10,49 %

3.686,14
32,23 %

2.439,51
21,33 %

2.509,27
21,94 % 100,00 %

11.436,98

67.091,39
9.401,13
9.401,13

7.037,47
16.438,60

21.625,98
38.064,58

14.309,49
52.374,07

14.717,32
67.091,39

67.091,39
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