CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Creche - EMEI DATA : 18/02/2021 BDI : 0,00%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Pintura da Creche Euza Maria de Carvalho
COPASA 2021/01 - Base Centro 0,00% 0,00% 02/2021
LOCAL: Rua Cana do Reino 108 - Jdm Nascente do Sol sBC 2020/12 - Belo Horizonte 115,71% 12/2020
SETOP 2020/09 - Central COM 85,61% 49,52% 01/2021
CLIENTE: Prefeitura Municipal -
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 90,64% 03/2017
SICRO 2020/07 COM DESONERAGCAO 12/2020
SINAPI 2020/12 COM DESONERAGAO 85,55% 49,63% 01/2021
SUDECAP 2020/08 COM DESONERAGAO 85,61% 10/2020
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 Total parcela
50,00 % 50,00 % 100,00 %
1 PAREDES INTERNAS 12.813,93
6.406,97 6.406,96 12.813,93
50,00 % 50,00 % 100,00 %
2 PAREDES EXTERNAS 10.923,36
5.461,68 5.461,68 10.923,36
50,00 % 50,00 % 100,00 %
3 TETOS 6.989,77
3.494,89 3.494,88 6.989,77
100,00 % 100,00 %
4 PORTAS E GRADES 8.408,15
8.408,15 8.408,15
50,00 % 50,00 % 100,00 %
5 RUFO/CALHA 8.694,41
4.347,21 4.347,20 8.694,41
19.710,75 28.118,87
52.541,10 52.541,10
19.710,75 52.541,10
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