
Município: Carvalhópolis/MG

Projeto: REFORMA SALA DE LICITAÇÕES

Responsável Técnico: Antonio Alberto de Carvalho

Nº CREA: 30.415/D

Data: 18/08/2021

Descrição

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1  DEMOLIÇÃO (SALA 1)             3.265,63 6,87%             3.265,63 100,00%

2  ALVENARIA             3.843,40 8,09%             3.074,72 80,00%                768,68 20,00%

3  ESQUADRIAS             3.690,00 7,77%             3.690,00 100,00%

4  REVESTIMENTO           21.882,31 46,06%           21.882,31 100,00%

5  (SALA 2) -  DEMOLIÇÃO             1.084,40 2,28%             1.084,40 100,00%

6  ALVENARIA                107,04 0,23%                  85,63 80,00%                  21,41 20,00%

7  ESQUADRIAS                419,41 0,88%                419,41 100,00%

8  REVESTIMENTO             5.754,43 12,11%             5.754,43 100,00%

9   DEMOLIÇÃO (HALL)                536,23 1,13%                536,23 100,00%

10  REVESTIMENTO             2.477,15 5,21%             2.477,15 100,00%

11  CUBA PIA METAIS TOMADAS                  97,20 0,20%                  97,20 100,00%

12  REVESTIMENTO             3.935,47 8,28%             3.935,47 100,00%

13  LIMPEZA                418,79 0,88%                418,79 100,00%

                                                                     -                          -   

47.511,46          100,00% 8.046,61            16,94% 39.464,85          83,06%

47.511,46          100,00% 8.046,61            16,94% 47.511,46          100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item
Valor dos Serviços 01º MÊS 02º MÊS

________________________________________Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Página 1 de 1


