
(  X   ) INDIRETA

LDI 25,00%

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09

PLANILHA 1 PARA EXECUÇÃO PORTAL

1 INFRA ESTRUTURA 18.401,99R$                100%

2 ESTRUTURA 98.914,75R$                50% 50%

3 MONTAGEM E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 27.227,00R$                50% 50%

4 CUSTO OPERACIONAL 3.701,53R$                  30% 30% 40%

5 ACABAMENTOS LETREIROS 22.651,86R$                100%

6 LIMPEZA 1.000,00R$                  100%

TOTAL SIMPLES%

TOTAL SIMPLES $ 171.897,13R$              64.215,80R$   62.681,33R$   45.000,00R$     

TOTAL ACUMULADO %

TOTAL ACUMULADO COM BDI$ 214.871,41R$              

VALIDADE DA PROPOSTA 

DATA REPRESENTANTE LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.242.800/0001-84

(   ) DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS   (03 MÊSES)

CRONOGRAMA -FISICO -FINANCEIRO GLOBAL
PROCESSO Nº:    273/2021 CONCORRÊNCIA 11/2021                          FOLHA : 01/01

SERVIÇO A EXECUTAR EM %

VALOR DO SERVIÇODESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSITEM

OBRA:PORTAL ENTRADA DA CIDADE DATA:  11/03/2022

LOCAL: CENTRO-CARVALHOPOLIS-MG FORMA DE EXECUÇÃO: SEM DESONERAÇÃO 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:SETOP(DEZ 2021)-SINAPI(DEZ 2021) 
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