PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.242.800/0001-84

CRONOGRAMA -FISICO -FINANCEIRO GLOBAL

PROCESSO N°:  273/2021 CONCORRENCIA 11/2021 FOLHA : 01/01

OBRA:PORTAL ENTRADA DA CIDADE DATA: 11/03/2022

LOCAL: CENTRO-CARVALHOPOLIS-MG FORMA DE EXECUCAO: SEM DESONERACAO

REGIAO/MES DE REFERENCIA:SETOP(DEZ 2021)-SINAPI(DEZ 2021) () DIRETA (X)) INDIRETA

PRAZO DE EXECUCAO: 90 DIAS (03 MESES) LDI 25,00%
SERVICO A EXECUTAR EM %
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR DO SERVICO |MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09

PLANILHA 1 PARA EXECUCAO PORTAL

1]/INFRA ESTRUTURA R$ 18.401,99 100%

2|ESTRUTURA R$ 98.914,75 50% 50%

3|MONTAGEM E ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 27.227,00 50% 50%

4|CUSTO OPERACIONAL R$ 3.701,53 30% 30% 40%

5| ACABAMENTOS LETREIROS R$ 22.651,86 100%

6|LIMPEZA R$ 1.000,00 100%
TOTAL SIMPLES%
TOTAL SIMPLES $ R$ 171.897,13 | R$ 64.215,80 | R$ 62.681,33 | R$ 45.000,00
TOTAL ACUMULADO %
TOTAL ACUMULADO COM BDI$ R$ 214.871,41

VALIDADE DA PROPOSTA

DATA REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente

b GUSTAVO PAZ ROSA
g »! Data: 15/08/2022 14:56:51-0300

Verifique em https://verificador.iti.br
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