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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19

1. REPAROS 2023  1.829,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. BERÇARIO  522,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. REPOUSO III  320,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. COZINHA  225,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REPOUSO II A  344,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. BANHEIRO MASCULINO INFANTIL  35,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MULTIUSO  68,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REPOUSO IIB  83,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SALA DOS PROFESSORES  20,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SALA DA COORDENAÇÃO  20,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INFORMATICA  20,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PRÉ I  62,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PRÉ II  62,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. PRÉ III  20,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. PRÉ IV  20,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. CONCRETAGEM DO PÁTIO DA ESCOLA M.C.O 57.868,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. COMPACTAÇÃO E CONCRETAGEM  57.868,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 59.698,33 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 59.698,33 - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 59.698,33 59.698,33 59.698,33 59.698,33 59.698,33 59.698,33 59.698,33 59.698,33 59.698,33 59.698,33 59.698,33 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 59.698,33 59.698,33 59.698,33 59.698,33 59.698,33 59.698,33 59.698,33 59.698,33 59.698,33 59.698,33 59.698,33 

0

Total:    R$ 59.698,33

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REPAROS NA ESCOLA PRÓ INFANCIA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL REPAROS NA ESCOLA PRÓ INFANCIA
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REPAROS NA ESCOLA PRÓ INFANCIA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL REPAROS NA ESCOLA PRÓ INFANCIA

Local Responsável Técnico

Nome: José Vagner Macedo

CREA/CAU: 

Data ART/RRT: 

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

CARVALHÓPOLIS MG
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