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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  289.665,73 % Período: 9,74% 32,76% 23,19% 7,75% 8,78% 17,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  1.374,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PLATÔS  26.848,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MUROS  162.067,39 % Período: 0,00% 58,56% 41,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. RAMPA PARA DEFICIENTE  15.314,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. CALÇADA  7.120,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  23.556,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  1.889,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PAISAGISMO  51.493,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 9,74% 32,76% 23,19% 7,75% 8,78% 17,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 28.223,53 94.903,10 67.164,29 22.435,34 25.445,91 51.493,56 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 28.223,53 94.903,10 67.164,29 22.435,34 25.445,91 51.493,56 - - - - - 

%: 9,74% 42,51% 65,69% 73,44% 82,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 28.223,53 123.126,63 190.290,92 212.726,26 238.172,17 289.665,73 289.665,73 289.665,73 289.665,73 289.665,73 289.665,73 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 28.223,53 123.126,63 190.290,92 212.726,26 238.172,17 289.665,73 289.665,73 289.665,73 289.665,73 289.665,73 289.665,73 

Local Responsável Técnico

Nome: JOSÉ VAGNER MACEDO

CREA/CAU: 45054

Data ART/RRT: 

quarta-feira, 28 de junho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BELA VISTA

CARVALHÓPOLIS

0

Total:    R$ 289.665,73

Item Descrição
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1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  289.665,73 % Período:

1.2. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  1.374,69 % Período:

1.3. PLATÔS  26.848,84 % Período:

1.5. MUROS  162.067,39 % Período:

1.6. RAMPA PARA DEFICIENTE  15.314,49 % Período:

1.7. CALÇADA  7.120,85 % Período:

1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  23.556,29 % Período:

1.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  1.889,62 % Período:

1.10. PAISAGISMO  51.493,56 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

quarta-feira, 28 de junho de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL

CARVALHÓPOLIS

0

Total:    R$ 289.665,73

Item Descrição
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