CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE BALANGA RODOVIARIA - ETAPA 2

PROJETO BASICO - REVISAO 01

LOCAL: CARVALHOPOLIS - TAJO

ITEM ETAPA/DESCRICAO FiSICO/FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1

Fisico % 2,62% 100,00%

1. SERVICOS PRELIMINARES Financeiro RS 1.629,07 | RS 1.629,07
Fisico % 1,30% 100,00%

2. RAMPAS Financeiro RS 806,04 | RS 806,04
Fisico % 96,09% 100,00%

3. PLATAFORMA Financeiro RS 59.791,25 | RS 59.791,25
TOTAL Fisico % 100,00% 100,00%

Financeiro RS 62.226,36 | RS 62.226,36
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