CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DE BALANGCA RODOVIARIA - ETAPA 1

PROJETO BASICO - REVISAO 01

LOCAL: CARVALHOPOLIS - TAJO

ITEM ETAPA/DESCRICAO FiSICO/FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2
Fisico % 2,74% 100,00%
1. SERVICOS PRELIMINARES Financeiro RS 1.629,07 | RS 1.629,07
Fisico % 55,97% 100,00%
2. ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAGAO - PLATAFORMA CENTRAL |Financeiro RS  33.326,53 | RS 33.326,53
Fisico % 9,99% 100,00%
3. LAJE ADJACENTE AOS BLOCOS - PLATAFORMA CENTRAL Financeiro RS 5.951,13 | RS 5.951,13
Fisico % 31,30% 24,40% 75,60%
4. RAMPAS Financeiro RS  18.640,20 | RS 4.548,58 | RS 14.091,62
TOTAL Fisico % 100,00% 76,34% 23,66%
Financeiro RS  59.546,93 | RS 45.455,31 | RS 14.091,62
Data: 17/06/2024
Documento assinado digitalmente
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Eng. Vinicius Nunes Costa - Prefeitura de Carvalhépolis
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