


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA:	PROJETO RESIDENCIAL - POPULAR					DATA :		29/09/2021		BDI :	20,55%
DESCRIÇÃO:	RESIDENCIA POPULAR					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
LOCAL:	RUA JÚLIO CARVALHO DA SILVA - JARDIM SÃO LUCAS					COPASA	2021/07 - Base Centro	0,00%	0,00%	07/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL					DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014	
						DER-PR	2021/01 COM DESONERAÇÃO	108,92%	-	07/2021	
						EMBASA	2021 COM DESONERAÇÃO	134,81%	98,75%	08/2021	
						IOPES	2021/06	157,27%	-	08/2021	
						SANEAGO	2019/02 COM DESONERAÇÃO	87,60%	-	03/2020	
						SBC	2021/09 - Belo Horizonte	114,54%	-	09/2021	
						SCO	2021/05	121,78%	-	05/2021	
						SETOP	2021/07 - Central COM	85,55%	49,63%	09/2021	
						SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	03/2017	
						SICRO NOVO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2021	
						SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	09/2021	
						SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2021	
						SUDECAP	2021/04 COM DESONERAÇÃO	85,61%	-	06/2021	
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	FUNDAÇÃO	3.698,07	100,00 %					100,00 %
			3.698,07					3.698,07
2	PILARES ATE A VIGA BALDRAME	1.339,84	100,00 %					100,00 %
			1.339,84					1.339,84
3	REATERRO	287,64	100,00 %					100,00 %
			287,64					287,64
4	ALVENARIA - BASE	4.946,51	50,00 %	50,00 %				100,00 %
			2.473,26	2.473,25				4.946,51
5	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	6.728,95		50,00 %	50,00 %			100,00 %
				3.364,48	3.364,47			6.728,95
6	ESQUADRIAS	7.683,63			50,00 %	50,00 %		100,00 %
					3.841,82	3.841,81		7.683,63
7	COBERTURA/TELHADO	10.733,55			100,00 %			100,00 %
					10.733,55			10.733,55
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.979,14				50,00 %	50,00 %	100,00 %
						989,57	989,57	1.979,14
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.952,09				50,00 %	50,00 %	100,00 %
						1.976,05	1.976,04	3.952,09
10	REVESTIMENTO INTERNO	7.503,70				50,00 %	50,00 %	100,00 %
						3.751,85	3.751,85	7.503,70
11	REVESTIMENTO EXTERNO	2.621,39				50,00 %	50,00 %	100,00 %
						1.310,70	1.310,69	2.621,39
12	- PINTURA -	3.969,36					100,00 %	100,00 %
							3.969,36	3.969,36



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA:	PROJETO RESIDENCIAL - POPULAR						DATA :		29/09/2021	BDI : 20,55%	
DESCRIÇÃO:	RESIDENCIA POPULAR						FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RUA JÚLIO CARVALHO DA SILVA - JARDIM SÃO LUCAS						COPASA	2021/07 - Base Centro	0,00%	0,00%	07/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL						DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
							DER-PR	2021/01 COM DESONERAÇÃO	108,92%	-	07/2021
							EMBASA	2021 COM DESONERAÇÃO	134,81%	98,75%	08/2021
							IOPES	2021/06	157,27%	-	08/2021
							SANEAGO	2019/02 COM DESONERAÇÃO	87,60%	-	03/2020
							SBC	2021/09 - Belo Horizonte	114,54%	-	09/2021
							SCO	2021/05	121,78%	-	05/2021
							SETOP	2021/07 - Central COM	85,55%	49,63%	09/2021
							SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	03/2017
							SICRO NOVO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2021
							SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	09/2021
							SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2021
							SUDECAP	2021/04 COM DESONERAÇÃO	85,61%	-	06/2021
							COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	210,54					100,00 %	100,00 %
							210,54	210,54
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.436,98	14,01 %	10,49 %	32,23 %	21,33 %	21,94 %	100,00 %
			1.602,32	1.199,74	3.686,14	2.439,51	2.509,27	11.436,98
67.091,39			9.401,13	7.037,47	21.625,98	14.309,49	14.717,32	67.091,39
			9.401,13	16.438,60	38.064,58	52.374,07	67.091,39	