

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA - ETAPA 2				
PROJETO BÁSICO - REVISÃO 01		LOCAL: CARVALHÓPOLIS - TAJÓ		
ITEM	ETAPA/DESCRIÇÃO	FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,62%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.629,07	R\$ 1.629,07
2.	RAMPAS	Físico %	1,30%	100,00%
		Financeiro	R\$ 806,04	R\$ 806,04
3.	PLATAFORMA	Físico %	96,09%	100,00%
		Financeiro	R\$ 59.791,25	R\$ 59.791,25
TOTAL		Físico %	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 62.226,36	R\$ 62.226,36

Data: 17/06/2024

Eng. Vinícius Nunes Costa - Prefeitura de Carvalhópolis
CREA 1183423/D