
21,00%16/09/2019DATA : BDI :OBRA: REFORMA REFEITÓRIO ESCOLA MARIA CAPRONI DE OLIVEIRA

LOCAL: RUA JAIME MORAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

UNIDADES: 153.09M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 286,97

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SETOP 2019/04 - Leste COM DESONERAÇÃO 88,06% 51,23% 07/2019

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 90,64% - 03/2017

SINAPI 2019/07 COM DESONERAÇÃO 88,06% 51,23% 08/2019

SUDECAP 2019/04 COM DESONERAÇÃO 88,79% - 09/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS1 MÊS2 Total parcela

1 DEMOLIÇÃO 15.019,64
15.019,64

100,00 % 100,00 %

15.019,64

2 ALVENARIA 629,13
629,13

100,00 % 100,00 %

629,13

3 PISO E REVESTIMENTO 14.476,77
7.238,39

50,00 %

7.238,38

50,00 % 100,00 %

14.476,77

4 HINSTALAÇÃO HIDRAULICA 5.044,50
5.044,50

100,00 % 100,00 %

5.044,50

5 PINTURA 1.137,14
1.137,14

100,00 % 100,00 %

1.137,14

6 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 7.624,51
4.806,49

63,04 %

2.818,02

36,96 % 100,00 %

7.624,51

43.931,69
27.693,65
27.693,65

16.238,04
43.931,69

43.931,69
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