CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA REFEITORIO ESCOLA MARIA CAPRONI DE OLIVEIRA DATA : 16/09/2019 BDI : 21,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
LOCAL: RUA JAIME MORAIS -
SETOP  2019/04 - Leste COM DESONERACAO  88,06% 51,23% 07/2019
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 90,64% 03/2017
SINAPI 2019/07 COM DESONERA(;AO 88,06% 51,23% 08/2019
UNIDADES: 153.090M2 -
SUDECAP 2019/04 COM DESONERACAO 88,79% 09/2019
VALOR POR R$ 286,97 COMPOSIGOES PROPRIAS
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES1 MES2 Total parcela
~ 100,00 % 100,00 %
1 DEMOLICAO 15.019,64
15.019,64 15.019,64
100,00 % 100,00 %
2 ALVENARIA 629,13
629,13 629,13
50,00 % 50,00 % 100,00 %
3 PISO E REVESTIMENTO 14.476,77
7.238,39 7.238,38 14.476,77
N 100,00 % 100,00 %
4 HINSTALACAO HIDRAULICA 5.044,50
5.044,50 5.044,50
100,00 % 100,00 %
5 PINTURA 1.137,14
1.137,14 1.137,14
. ) 63,04 % 36,96 % 100,00 %
6 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 7.624,51
4.806,49 2.818,02 7.624,51
27.693,65 16.238,04
43.931,69 43.931,69
27.693,65 43.931,69

Pagina: 1



