CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: FECHAMENTO DO CRASS DATA : 27/10/2021 BDI : 20,50%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: FECHAMENTO DO CRASS COM GRADES DE FERRO
COPASA 2021/07 - Base Centro 0,00% 0,00% 07/2021
LOCAL: RUA JOSE ARIMATEIA MORAIS DEOSP 2014 COM DESONERAGAO 93,90% 02/2014
DER-PR 2021/01 COM DESONERA(;AO 108,92% 07/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL -
EMBASA 2021 COM DESONERACAO 134,81% 98,75% 08/2021
IOPES 2021/06 157,27% 08/2021
SANEAGO 2019/02 COM DESONERA(;AO 87,60% 03/2020
SBC 2021/09 - Belo Horizonte 114,54% 09/2021
SCOo 2021/07 121,78% 08/2021
SETOP 2021/07 - Sul COM DESONERAGAO 85,55% 49,63% 09/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 90,64% 03/2017
SICRO 2021/04 COM DESONERAGAO 09/2021
SINAPI 2021/09 SEM DESONERA(;AO 114,54% 73,09% 10/2021
SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 130,27% 99,70% 04/2021
SUDECAP 2021/07 COM DESONERAGAO 85,61% 09/2021
COMPOSIGCOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
~ ~ 100,00 % 100,00 %
1 DEMOLICOES - ESCAVAGCAO 2.010,55
2.010,55 2.010,55
50,00 % 50,00 % 100,00 %
2 ESTRUTURA 12.815,67
6.407,84 6.407,83 12.815,67
25,00 % 50,00 % 25,00 % 100,00 %
3 ALVENARIA 29.844,03
7.461,01 14.922,02 7.461,00 29.844,03
50,00 % 50,00 % 100,00 %
4 GRADES 50.046,85
25.023,43 25.023,42 50.046,85
~ 50,00 % 50,00 % 100,00 %
5 PORTOES 10.491,74
5.245,87 5.245,87 10.491,74
L . 15,09 % 49,04 % 35,87 % 100,00 %
6 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 21.567,81
3.254,58 10.576,85 7.736,38 21.567,81
19.133,98 62.176,00 45.466,67
126.776,65 126.776,65
19.133,98 81.309,98 126.776,65
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