CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAPRONI DE OLIVEIRA DATA :  24/08/2021 BDI : 20,55%
= FONTE VERSAOQ HORA MES DATA REF.
DESCRIGAO: [TROCA DE PISOS, REVESTIMENTO DE MUROS E PINTURAS.
COPASA 2021/07 - Base Centro 0,00% 0,00%  07/2021
LOCAL RUA JAIME MORAIS MACHADO DEOSP 2014 COM DESONERAGAO ~ 93,90% - 02/2014
DER-PR 2021/01 COM DESONERA(;AO 108,92% - 07/2021
CLIENTE: MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS, M/G EMBASA 2021 COM DESONERAGAO  134,81% 98,75%  08/2021
IOPES 2021/05 157,27% - 07/2021
SANEAGO 2019/02 COM DESONERA(;AO 87,60% - 03/2020
SBC 2021/06 - Belo Horizonte 114,80% - 06/2021
sco 2021/05 121,78% - 05/2021
SETOP 2021/04 - Central COM 85,55% 49,63% 06/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO  90,64% - 03/2017
SICRO NOVO  2021/01 COM DESONERAGAO - - 05/2021
SINAPI 2021/07 COM DESONERA(;AO 85,55% 49,63%  08/2021
SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 130,27% 99,70%  04/2021
SUDECAP  2021/04 COM DESONERAGAO 85,61% - 06/2021
COMPOSICOES PROPRIAS
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Total parcela
50,00 % 50,00 % 100,00 %
1 REVESTIMENTOS - BLOCO | 79.658,01
39.829,01 39.829,00 79.658,01
50,00 % 50,00 % 100,00 %
2 REVESTIMENTO - BLOCO I 66.744,93
33.372,47 33.372,46 66.744,93
50,00 % 50,00 % 100,00 %
3 PINTURA - BLOCO | 15.385,63
7.692,82 7.692,81 15.385,63
50,00 % 50,00 % 100,00 %
4 PINTURA -BLOCO Il 18.848,91
9.424,46 9.424,45 18.848,91
50,00 % 50,00 % 100,00 %
5 MURO 37.792,41
18.896,21 18.896,20 37.792,41
. . 18,24 % 33,51 % 18,81 % 7,84 % 12,97 % 8,64 % 100,00 %
6 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 44.887,34
8.187,10 15.043,05 8.441,42 3.517,26 5.822,42 3.876,09 44.887,34
48.016,11 88.244,52 49.506,70 20.634,53 34.143,08 22.772,29
263.317,23 263.317,23
48.016,11 136.260,63 185.767,33 206.401,86 240.544,94 263.317,23
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