
20,55%24/08/2021 BDI :OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAPRONI DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO: TROCA DE PISOS, REVESTIMENTO DE MUROS E PINTURAS.

LOCAL: RUA JAIME MORAIS MACHADO

CLIENTE: MUNICIPIO DE CARVALHÓPOLIS, M/G

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

COPASA 2021/07 - Base Centro 0,00% 0,00% 07/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-PR 2021/01 COM DESONERAÇÃO 108,92% - 07/2021

EMBASA 2021 COM DESONERAÇÃO 134,81% 98,75% 08/2021

IOPES 2021/05 157,27% - 07/2021

SANEAGO 2019/02 COM DESONERAÇÃO 87,60% - 03/2020

SBC 2021/06 - Belo Horizonte 114,80% - 06/2021

SCO 2021/05 121,78% - 05/2021

SETOP 2021/04 - Central COM 85,55% 49,63% 06/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 90,64% - 03/2017

SICRO NOVO 2021/01 COM DESONERAÇÃO - - 05/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,55% 49,63% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

SUDECAP 2021/04 COM DESONERAÇÃO 85,61% - 06/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

1 REVESTIMENTOS - BLOCO I 79.658,01
39.829,01

50,00 %

39.829,00
50,00 % 100,00 %

79.658,01

2 REVESTIMENTO - BLOCO II 66.744,93
33.372,47

50,00 %

33.372,46
50,00 % 100,00 %

66.744,93

3 PINTURA - BLOCO I 15.385,63
7.692,82

50,00 %

7.692,81
50,00 % 100,00 %

15.385,63

4 PINTURA  - BLOCO II 18.848,91
9.424,46

50,00 %

9.424,45
50,00 % 100,00 %

18.848,91

5 MURO 37.792,41
18.896,21

50,00 %

18.896,20
50,00 % 100,00 %

37.792,41

6 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 44.887,34
8.187,10

18,24 %

15.043,05
33,51 %

8.441,42
18,81 %

3.517,26
7,84 %

5.822,42
12,97 %

3.876,09
8,64 % 100,00 %

44.887,34

263.317,23
48.016,11
48.016,11

88.244,52
136.260,63

49.506,70
185.767,33

20.634,53
206.401,86

34.143,08
240.544,94

22.772,29
263.317,23

263.317,23
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