
20,55%02/08/2021 BDI :OBRA: RESIDENCIA POPULAR

DESCRIÇÃO: RESIDÊNCIA POPULAR - 2 DORMITÓRIOS

LOCAL: JARDIM PARQUE DO RODEIO

CLIENTE: MUNICÍPIO DE CARVALHÓPOLIS M/G

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

COPASA 2021/02 - Base Sul 0,00% 0,00% 03/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-PR 2021/01 COM DESONERAÇÃO 108,92% - 07/2021

EMBASA 2021 COM DESONERAÇÃO 134,81% 98,75% 08/2021

IOPES 2021/05 157,27% - 07/2021

SANEAGO 2019/02 COM DESONERAÇÃO 87,60% - 03/2020

SBC 2021/06 - Juiz de Fora 114,80% - 06/2021

SCO 2021/05 121,78% - 05/2021

SETOP 2021/01 - Sul COM 85,55% 49,63% 03/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 90,64% - 03/2017

SICRO NOVO 2021/01 COM DESONERAÇÃO - - 05/2021

SINAPI 2021/06 COM DESONERAÇÃO 85,55% 49,63% 07/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

SUDECAP 2021/04 COM DESONERAÇÃO 85,61% - 06/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.228,40
1.228,40

100,00 % 100,00 %

1.228,40

2 SERVIÇOS INICIAIS 260,70
260,70
100,00 % 100,00 %

260,70

3 INFRA-ESTRUTURA 5.832,41
5.832,41

100,00 % 100,00 %

5.832,41

4 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 10.350,70
5.175,35

50,00 %

5.175,35
50,00 % 100,00 %

10.350,70

5 SUPERESTRUTURA 465,74
465,74
100,00 % 100,00 %

465,74

6 COBERTURA/TELHADO 9.810,94
4.905,47

50,00 %

4.905,47
50,00 % 100,00 %

9.810,94

7 REVESTIMENTO EXTERNO 1.791,62
895,81
50,00 %

895,81
50,00 % 100,00 %

1.791,62

8 REVESTIMENTO INTERNO 8.128,39
8.128,39

100,00 % 100,00 %

8.128,39

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 3.326,34
1.663,17

50,00 %

1.663,17
50,00 % 100,00 %

3.326,34

10 INSTALAÇÃO HIDRO-
SANITÁRIA/ACESSÓRIOS 1.953,11

976,56
50,00 %

976,55
50,00 % 100,00 %

1.953,11

11 ESQUADRIAS 2.948,74
2.948,74

100,00 % 100,00 %

2.948,74

12 PINTURA 2.345,16
2.345,16

100,00 % 100,00 %

2.345,16
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COPASA 2021/02 - Base Sul 0,00% 0,00% 03/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-PR 2021/01 COM DESONERAÇÃO 108,92% - 07/2021

EMBASA 2021 COM DESONERAÇÃO 134,81% 98,75% 08/2021

IOPES 2021/05 157,27% - 07/2021

SANEAGO 2019/02 COM DESONERAÇÃO 87,60% - 03/2020

SBC 2021/06 - Juiz de Fora 114,80% - 06/2021

SCO 2021/05 121,78% - 05/2021

SETOP 2021/01 - Sul COM 85,55% 49,63% 03/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 90,64% - 03/2017

SICRO NOVO 2021/01 COM DESONERAÇÃO - - 05/2021

SINAPI 2021/06 COM DESONERAÇÃO 85,55% 49,63% 07/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

SUDECAP 2021/04 COM DESONERAÇÃO 85,61% - 06/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 285,15
285,15
100,00 % 100,00 %

285,15

14 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 10.013,48
2.568,46

25,65 %

2.351,17
23,48 %

3.404,58
34,00 %

1.148,55
11,47 %

540,72
5,40 % 100,00 %

10.013,48

58.740,88
15.065,32
15.065,32

13.793,54
28.858,86

19.973,98
48.832,84

6.737,01
55.569,85

3.171,03
58.740,88

58.740,88
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