CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
17251912 INFORMACOES GERAIS
Municipio: Carvalhépolis/MG
Projeto: REFORMA SALA DE LICITAC@ES
Responsavel Técnico: Antonio Alberto de Carvalho
N° CREA: 30.415/D
Data: 18/08/2021
tern Descrigéo Valor dos Servicos 01° MES 02° MES
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
1 | DEMOLICAO (SALA 1) 3.265,63 | 6,87% 3.265,63 100,00%
2 | ALVENARIA 3.843,40 | 8,09% 3.074,72 80,00% 768,68 20,00%
3 | ESQUADRIAS 3.690,00 | 7,77% 3.690,00 100,00%
4 REVESTIMENTO 21.882,31 | 46,06% 21.882,31 100,00%
5 (SALA 2) - DEMOLI(;AO 1.084,40 2,28% 1.084,40 100,00%
6 ALVENARIA 107,04 0,23% 85,63 80,00% 21,41 20,00%
7 ESQUADRIAS 419,41 0,88% 419,41 100,00%
8 REVESTIMENTO 5.754,43 | 12,11% 5.754,43 100,00%
9 DEMOLICAO (HALL) 536,23 1,13% 536,23 100,00%
10 | REVESTIMENTO 2.477,15 5,21% 2.477,15 100,00%
11 | CUBA PIA METAIS TOMADAS 97,20 0,20% 97,20 100,00%
12 | REVESTIMENTO 3.935,47 8,28% 3.935,47 100,00%
13 | LIMPEZA 418,79 0,88% 418,79 100,00%
TOTAIS 47.511,46 | 100,00% 8.046,61 16,94% 39.464,85 83,06%
TOTAIS ACUMULADOS 47.511,46 | 100,00% 8.046,61 16,94% 47.511,46 100,00%
Carimbo e Assinatura do Responsdvel Técnico Paginaldel



