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N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| CIDADE DE CARVALHOPOLIS REFORMA DO VESTIARIO - CAMPO DE FUTEBOL 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Iltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. REFORMA VESTIARIO CAMPO DE FUTEBO 349.970,32 | % Periodo: 9,44% 11,39% 10,74% 4,27% 16,46% 22,94% 14,54% 10,22%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 9.767,49 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. DEMOLIGCOES 2.796,33 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. SAPATAS-VIGAS BALDRAMES 20.461,86 | % Periodo: 100,00%
|1.6. PILARES E VIGAS 39.868,34 | % Periodo: 100,00%
|1.7. PILARES E VIGAS - COBERTURA 10.183,02 | % Periodo: 100,00%
|1.8. LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL 27.420,54 | % Periodo: 100,00%
|1.9. NIVELAMENTO DA LAJE EXISTENTE 14.933,28 | % Periodo: 100,00%
|1.10. COBERTURA METALICA 57.599,16 | % Periodo: 100,00%
|1.11. REVESTIMENTOS 27.405,38 | % Periodo: 100,00%
|1.12. REGULARIZACAO DE PISO 4.147,41 | % Periodo: 100,00%
|1.13. REVESTIMENTO CERAMICO 24.909,54 | % Periodo: 100,00%
|1.14. PINTURA 23.820,68 | % Periodo: 100,00%
|1.15. FECHAMENTO 34.601,82 | % Periodo: 100,00%
|1.16. HIDRAULICA 16.300,16 | % Periodo: 100,00%
|1.17. INSTALAGAO ELETRICA 35.755,31 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$ 349.970,32 %: 9,44% 11,39% 10,74% 4,27% 16,46% 22,94% 14,54% 10,22%
Repasse: - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 33.025,68 | 39.868,34 | 37.603,56 | 14.933,28 | 57.599,16 | 80.283,01 | 50.901,98 | 35.755,31
QOutros: - - - - - - - -
Investimento: | 33.025,68 | 39.868,34 | 37.603,56 | 14.933,28 | 57.599,16 | 80.283,01 | 50.901,98 | 35.755,31
%: 9,44% 20,83% 31,57% 35,84% 52,30% 75,24% 89,78% 100,00%
Repasse: - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 33.025,68 | 72.894,02 | 110.497,58 | 125.430,86 | 183.030,02 | 263.313,03 | 314.215,01 | 349.970,32
QOutros: - - - - - - - -
Investimento: 33.025,68 72.894,02 | 110.497,58 | 125.430,86 | 183.030,02 | 263.313,03 | 314.215,01 | 349.970,32
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MINASS GERAIS
Local

segunda-feira, 10 de julho de 2023
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: JOSE VAGNER MACEDO
CREA/CAU: 45054

ART/RRT:
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